


## План работ на Якутской комплексной установке ШАЛ на летний период 2017 г. и новый сезон наблюдений 2017-2018 гг

Обсужден и утвержден на заседании научного совета ЯКУШАЛ 15 июня 2017 г.

1. В связи с наступлением грозового периода остановить регистрацию в текущем сезоне до 01 сентября 2017 г.
2. Продолжить наблюдения на макете модернизации установки ШАЛ из 11 станций с целью отладки программ регистрации и обработки данных в новом формате.
3. За летний период до 01 сентября 2017 г. провести ремонт и ежегодное профилактическое обслуживание электроники всех станций наблюдения и центрального регистрирующего комплекса.
4. Приступить к запуску установки ШАЛ на регистрацию с 01 сентября 2017 г., запуск всех наземных станций и детекторов завершить к 15 сентября. Запуск мюонных детекторов провести после осушения подземных помещений от избыточной влаги в октябре.
6. Обеспечить непрерывную качественную регистрацию всех компонент ШАЛ до конца сезона (июнь 2018 г.) с эффективным временем выше 90% от календарного.

Председатель

научного совета ЯКУШАЛ



/Слепцов И.Е./

Секретарь совета



/Иванов А.А./